

ID	タスク名	期間	開始日	終了日	発行タスク	リソース名	2022年04月	2022年05月	2022年06月	2022年07月	2022年08月
1	プロジェクト設計	5日	21/07/27 (火)	21/08/02 (月)							
10	戦略構築	7日	21/11/22 (月)	22/03/17 (木)							
38	設計	15日	22/02/25 (金)	22/03/17 (木)							
45	素材制作	7日	22/03/18 (金)	22/07/01 (金)							
46	原稿作成	7日	22/03/18 (金)	22/07/01 (金)							
47	コンテンツ管理シート作成	10日	22/03/18 (金)	22/04/01 (金)							
48	【MTG】オリエン	1日	22/04/04 (月)	22/04/04 (月)							
49	素材収集・手配	3日	22/04/05 (火)	22/05/23 (月)	client						
50	原稿・画像素材元情報のご提供①	1日	22/05/16 (月)	22/05/16 (月)	client						
51	原稿・画像素材元情報のご提供②	1日	22/05/23 (月)	22/05/23 (月)	client						
52	原稿のライティング	20日	22/05/24 (火)	22/06/20 (月)	baigie-Dir.						
53	初稿提出①	1日	22/05/24 (火)	22/05/24 (火)	baigie						
54	原稿のご確認①	8日	22/05/25 (水)	22/06/03 (金)	client						
55	導入事例情報ご提出	1日	22/05/31 (火)	22/05/31 (火)	client						
56	初稿提出②	1日	22/05/27 (金)	22/05/27 (金)	baigie						
57	原稿のご確認②	6日	22/05/30 (月)	22/06/06 (月)	client						
58	初稿提出③	1日	22/06/06 (月)	22/06/06 (月)	baigie						
59	原稿のご確認③	8日	22/06/07 (火)	22/06/16 (木)	client						
60	初稿提出④	1日	22/06/13 (月)	22/06/13 (月)	baigie						
61	原稿のご確認④	8日	22/06/14 (火)	22/06/23 (木)	client						
62	ペイン原稿の確認完了	1日	22/06/23 (木)	22/06/23 (木)	client						
63	原稿修正・校正	5日	22/06/24 (金)	22/06/30 (木)	baigie-Dir.						
64	ご確認 (FIX)	1日	22/07/01 (金)	22/07/01 (金)	client						
65	画像素材作成	22日	22/04/04 (月)	22/06/10 (火)							
66	画像素材作成	5日	22/05/24 (火)	22/05/30 (月)	baigie-Des.						
67	ご確認	3日	22/05/31 (火)	22/06/02 (木)	client						
68	修正	2日	22/06/03 (金)	22/06/06 (月)	baigie-Des.						
69	ご確認 (FIX)	1日	22/06/07 (火)	22/06/07 (火)	client						
70	デザイン制作	4日	22/03/18 (金)	22/06/02 (木)							
71	デザインディスカッション	1日	22/03/18 (金)	22/03/18 (金)	client						
72	【MTG】ビジュアルディスカッション	1日	22/03/22 (火)	22/03/22 (火)	baigie-Dir.baigie						
73	ベースデザイン (PG/SP)	4日	22/03/23 (水)	22/06/02 (木)							
74	コンセプト案定	3日	22/03/23 (水)	22/03/25 (金)	baigie-Des.						
75	【MTG】ご確認	1日	22/03/28 (月)	22/03/28 (月)	baigie,client						
76	模写	1日	22/03/29 (火)	22/03/29 (火)	baigie-Des.						
77	初版 (1~2画面)	5日	22/03/30 (水)	22/04/05 (火)	baigie-Des.						
78	【MTG】ご確認	1日	22/04/06 (木)	22/04/06 (木)	client						
79	修正版	2日	22/04/07 (金)	22/04/08 (金)	baigie-Des.						
80	ご確認 (FIX)	1日	22/04/11 (月)	22/04/11 (月)	client						
81	メインビジュアル再提案	14日	22/05/10 (火)	22/05/27 (金)							
82	コンセプト再案定	3日	22/05/09 (月)	22/05/11 (水)	baigie-Des.						
83	【MTG】ご確認	1日	22/05/12 (木)	22/05/12 (木)	baigie,client						
84	メインビジュアル再提案	1日	22/05/13 (金)	22/05/13 (金)	baigie-Des.						
85	【MTG】ご確認	1日	22/05/16 (月)	22/05/16 (月)	client						
86	修正版	2日	22/05/17 (火)	22/05/18 (水)	baigie-Des.						
87	SCSRMinor/社社内レビュー	5日	22/05/19 (木)	22/05/25 (火)	client						
88	修正版	5日	22/05/26 (木)	22/06/01 (火)	baigie-Des.						
89	ご確認 (FIX)	1日	22/06/02 (木)	22/06/02 (木)	client						
90	デザイン展開 (PG/SP)	2日	22/04/11 (月)	22/05/28 (木)							
91	優先画面 (約10画面)	10日	22/04/11 (月)	22/04/22 (金)							
92	初版	6日	22/04/11 (月)	22/04/18 (月)	baigie-Des.						
93	ご確認	1日	22/04/19 (火)	22/04/19 (火)	client						
94	修正版	2日	22/04/20 (水)	22/04/21 (木)	baigie-Des.						
95	ご確認 (FIX)	1日	22/04/22 (金)	22/04/22 (金)	client						
96	展開 (約20画面)	12日	22/04/26 (月)	22/05/17 (火)							
97	初版	8日	22/04/25 (月)	22/05/11 (水)	baigie-Des.						
98	ご確認	1日	22/05/12 (木)	22/05/12 (木)	client						
99	修正版	2日	22/05/13 (金)	22/05/16 (月)	baigie-Des.						
100	ご確認 (FIX)	1日	22/05/17 (火)	22/05/17 (火)	client						
101	各種デザインパーツ作成	7日	22/05/18 (水)	22/05/28 (木)	baigie-Des.						
102	開発	7日	22/03/18 (金)	22/07/14 (木)							
103	開発準備	9日	22/03/18 (金)	22/03/31 (木)							
104	社内フリーディング	0.5日	22/03/18 (金)	22/03/18 (金)	baigie-Des.baigie-Dir.baigie-Eng.						
105	開発環境の準備	0.5日	22/03/18 (金)	22/03/18 (金)	baigie-Eng						
106	現状環境のヒアリング	1日	22/03/22 (火)	22/03/22 (火)	baigie-Eng.baigie						
107	MAなど追加ツール情報ご提出	1日	22/03/31 (木)	22/03/31 (木)	client						
108	開発要件定義	6日	22/04/07 (木)	22/04/14 (木)	baigie-Eng.						
109	要件定義書作成	3日	22/04/07 (木)	22/04/11 (月)	baigie-Eng.						
110	【MTG】ご確認	1日	22/04/12 (火)	22/04/12 (火)	client						
111	修正版	1日	22/04/13 (水)	22/04/13 (水)	baigie-Eng.						
112	ご確認 (FIX)	1日	22/04/14 (木)	22/04/14 (木)	client						
113	HTMLコーディング	2日	22/04/28 (月)	22/06/08 (月)							
114	モックアップデザイン	16日	22/04/25 (月)	22/05/23 (月)	baigie-Eng.						
115	モックアップデザイン	2日	22/05/24 (火)	22/05/25 (水)	baigie-Des.baigie						
116	デザインチェック	1日	22/05/26 (木)	22/05/26 (木)	baigie-Des.baigie-Eng.						
117	デザイナーチェック反映	5日	22/05/27 (金)	22/06/02 (木)	baigie-Eng.						
118	素材・デザインパーツ反映	2日	22/06/03 (金)	22/06/06 (月)	baigie-Eng.						
119	フォーム開発	2日	22/06/24 (火)	22/06/28 (木)	baigie-Eng.						
120	開発	1日	22/05/24 (火)	22/05/24 (火)	108,114 baigie-PM						
121	テスト	1日	22/05/25 (水)	22/05/25 (水)	baigie-PM						
122	WordPress構築	8日	22/04/16 (金)	22/07/14 (木)							
123	環境構築	1日	22/04/15 (金)	22/04/15 (金)	baigie-Eng.						
124	テーマ開発	10日	22/05/24 (火)	22/06/06 (月)	123,114 baigie-Eng.						
125	データ入力	5日	22/07/04 (月)	22/07/08 (木)	124,64 baigie-Eng.						
126	既存データ移行	3日	22/07/11 (月)	22/07/13 (水)	baigie-Eng.						
127	テスト	1日	22/07/14 (木)	22/07/14 (木)	126 baigie-Eng.						
128	テスト	15日	22/07/15 (金)	22/08/08 (木)							
129	テスト公開	2.5日	22/07/15 (金)	22/07/20 (木)							
130	テスト公開前チェック	2日	22/07/15 (金)	22/07/19 (火)	baigie-Dir.baigie						
131	【MTG】テスト公開前オリエン	0.5日	22/07/20 (木)	22/07/20 (木)	baigie,client						
132	テスト公開	0日	22/07/20 (木)	22/07/20 (木)	131 baigie						
133	裏面対応	10.5日	22/07/20 (木)	22/08/09 (木)							
134	顧客確認	5日	22/07/20 (木)	22/07/27 (水)	client						
135	要望対応	3日	22/07/27 (水)	22/08/01 (月)	baigie-Des.baigie						
136	共通エリア最終チェック	1日	22/08/01 (月)	22/08/02 (火)	baigie-Eng.						
137	最終最終チェック	1日	22/08/02 (火)	22/08/03 (水)	baigie-Dir.						
138	要望対応確認-FIX	0.5日	22/08/03 (水)	22/08/03 (水)	client						
139	公開	4日	22/08/06 (木)	22/08/18 (木)							
140	素材購入・反映	1日	22/08/04 (木)	22/08/04 (木)	138 baigie-Des.baigie						
141	ブラウザチェック・調整	4日	22/08/05 (金)	22/08/10 (火)	baigie-Eng.						
142	リダイレクト一覧作成	1日	22/06/09 (木)	22/06/09 (木)	124,149 baigie-Eng.						
143	リダイレクト設定	1日	22/08/12 (金)	22/08/12 (金)	142,141 baigie-Eng.						
144	公開判定	1日	22/08/15 (月)	22/08/15 (月)	client						
145	公開準備	1日	22/08/16 (火)	22/08/16 (火)	baigie-Eng.						
146	公開	1日	22/08/18 (木)	22/08/18 (木)	baigie						
147	公開後	5日	22/08/07 (火)	22/08/28 (火)							
148	公開後対応	4日	22/08/19 (金)	22/08/24 (火)	146 baigie-Eng.						
149	マニュアル作成	2日	22/06/07 (火)	22/06/08 (水)	124 baigie-Eng.						
150	【MTG】最終ミーティング (1週間以内)	1日	22/08/25 (木)	22/08/25 (木)	149,148 baigie,client						
151	【MTG】最終ミーティング (1~2ヵ月後)	1日	22/08/26 (金)	22/08/26 (金)	150 baigie,client						